Protokol o 4. jednani hodnotici komise pro vefejnou zakazku
(vyhotoveny v souladu s § 75 odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb.)

C.j.: 16377/2012-NBU/70
Prilohy: 4/20

Nazev zadavatele: Ceska republika - Narodni bezpeénostni ufad
IC zadavatele: 68403569 .
Sidlo zadavatele: Na Popelce 2/16, Praha 5, PSC 150 06

Verejna zakazka:
»Stavebni Gpravy objektu Mucéednicka ¢p. 1125, Brno*

podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace, vyhlasena dle zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZVZ").

Zasedani hodnotici komise

Hodnotici komise se sesla dne 25. ¢ervna 2012 v 10.00 hodin v zasedaci mistnosti budovy A
v sidle zadavatele, na zakladé svolani zadavatele na svém ¢tvrtém jednani vztahujicim se
k vyse uvedené nadlimitni vefejné zakazce zadavané v otevieném fizeni na zakladé ZVZ.
Hodnotici komise se sesla za Uc¢elem posouzeni nabidek uchaze¢l podanych na vyse
uvedenou vefejnou zakazku a pracovala na zakladé Pokynu feditele Narodniho
bezpeénostniho Ufadu ¢. 8 ze dne 13. dubna 2012.

Ze Ctvrtého jednani hodnotici komise pofidila tento protokol dle ustanoveni § 75 odst. 5 ZVZ.

l. Slozeni hodnotici komise a jeji usnasenischopnost

Na jednani hodnotici komise se dostavili:

Predseda hodnotici komise: JUDr. Mgr. Radomir Valica
Mistopfedseda hodnotici komise: Mgr. Pavel Talpa
Clenové hodnotici komise: Ing. Helena Lachoutova

Ing. Jifi Javirek
Ing. Dagmar Vazna
Ing. Vaclav Habrych

Hodnotici komise se sesla v poétu 6 ¢lent a byla usnasenischopna. Hodnotici komise
rozhodovala vétSinou hlast pfitomnych ¢&lenl. Jednani hodnotici komise se zlUéastnila
pfizvana konzultantka Mgr. Radka Budova.

Jednani hodnotici komise se ujal jeji predseda.
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lll. Hodnoceni nabidek

Hodnotici komise se sesla za ucelem posouzeni pisemného posudku projektanta na nabidky
uchazeCl a jejich nabidkovych rozpoétl, ktefi se umistili na 1. a 2. misté se svou
nabidkovou cenou.

Z téchto posudki vyplynula pochybnost o vysi nabidkovych cen v nékterych oddilech
polozkoveho rozpocCtu stavby, které jsou podstatné pro celkovou vysi nabidkové ceny. Z vyse
uvedenych divodu se hodnotici komise rozhodla na zakladé ustanoveni § 77 odst. 1 ZVZ
uchazet¢e EURO-BUILDING a.s. a BYSTRON zatepleni a.s. pozadat o zd(ivodnéni
konkrétnich polozek rozpoctu, které by mohly mit vliv na nabidkovou cenu viz. Zadosti
v pfiloze ¢. 3 a 4.

IV. Zavér

Hodnotici komise ukoncila sve jednani dne 25. ¢ervna 2012 v 11.30 hod. Dalsi jednani
hodnotici komise bylo stanoveno na 10. &ervence 2012 v 15.00 hod. Clenové hodnotici
komise se dohodli, Ze pisemné vyzvou spoleénosti EURO-BUILDING a.s. a BYSTRON
zatepleni a.s. s pozadavkem o zdlUvodnéni konkrétnich rozpoétovych polozek, které jsou
podstatne pro vysi nabidkové ceny v terminu nejpozdéji do 9. ¢ervence 2012.

Nize podepsani Clenové hodnotici komise prohlasuji, Ze daje uvedené v tomto protokolu
jsou pravdivé, a ze s nimi bezvyhradné souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Praze dne 25. 6. 2012

Jmena sl il bkl Clena /konzultanta Podpisy ¢lent hodnotici komise
hodnotici komise ‘

JUDr. Mgr. Radomir Valica 2/¥\ (,\_j\‘\ :
‘====__.=-=—“"/

Mgr. Pavel Talpa

Ing. Helena Lachoutova

Ing. Jifi Javurek V
-

/i
Ing. Dagmar Vazna ﬂ/ﬁfw

Ing. Vaclav Habrych

z=
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Seznam pfiloh:

Priloha

(e
=

Priloha €. 2

Priloha é. 3
Pfiloha ¢. 4

Posouzeni nabidkového rozpoétu firmy EURO-BUILDING a.s.

4 listy

Posouzeni nabidkového rozpoétu firmy BYSTRON zatepleni a.s.
4 listy

Zadost o zdGvodnéni uchazeéi EURO-BUILDING a.s. 2 listy
Zadost o zdGvodnéni uchaze&i BYSTRON zatepleni a.s. 2 listy
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PROJEKT

VMS projekt s.r.o.

Novorossijska 16, 100 00 Praha 10 - VrSovice

tel/fax.; 267 316 166, email: steinhaizl@vmsprojekt.cz

Zastupce pro obchodni jednani: Ing. Vaclav Steinhaizl, jednatel, tel: 777 335 361
IC: 273 94 361, DIC: CZ27394361

POSOUZENI NABIDKOVYCH ROZPOCTU UCHAZECU

Akce: STAVEBNI UPRAVY ADMINISTRATIVNIHO OBJEKTU
Mucednicka €.p. 1125, Brno
k.(. Zaboviesky, parc.€. 3000, 3001

Objednatel: Ceska republika — Narodni bezpeénostni Gfad
Se sidlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Jednajici: Ing. DuSanem Navratilem, feditelem
IC: 684 03 569

Zpracovatel: VMS projekt s.r.o.
Novorossijska 977/16, 100 00 Prahal0 — VrSovice
IC: 273 94 361
Jednajici: Ing. Vaclav Steinhaizl
tel.: 267 316 166, mobil: 777 335 361

1. uvod:

Na zékladé smlouvy o dilo (uzaviena podle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €.
513/1991 Sbh., obchodni zakonik, ve znéni pozdé&jdich predpist) vysSe uvedeny
zpracovatel vypracoval, resp. vyhotovil, projektovou dokumentaci stavby pro stavebni
fizeni a dale jeji dopInéni pro vybér zhotovitele stavby vEetné kontrolniho rozpoctu
stavby a vykazu vymér.

V dokumentaci byly u jednotlivych poloZek uvedeny nazvy a typy vyrobkd jako
stanoveni minimalniho referenéniho standardu. Ve vykazu vymér byly uvedeny ve
formulaci: ,Veskeré pouZité nazvy vyrobkl nebo vyrobce slouZi jako orientacni
(referenéni) standard. Zhotoviteli je umoZné&no pouZiti jinych adekvatnich typl
vyrobk{l. V pfipadé pouzitych materialdl a zafizeni je nutno volit zafizeni, ktera maji
servis v Ceské republice. Pouzivat Ize pouze vyrobky stejné, nebo kvalitativné lepsi
neZ jsou uvedeny ve standardech (popis a uréeni minimalniho standardu).

Na zakladé poZadavku objednatele vramci spoluprace s investorem pii
vyhodnoceni soutéze (dle vymezeni v sazebniku UNIKA ¢l 3 odst 3.1.5.) byly
posouzeny nabidky Ucastnik(l vybé&rového fizeni.



2. posouzeni nabidky ,,EURO BULDING"

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU:

V piiloze €. 1 (Polozkovy rozpoet stavby — list Rekapitulace) je uveden vyrazny
rozdil u nékterych oddilGi oproti kontrolnimu rozpoctu stavby. V nasledujicich
odstavcich jsou uvedeny vybrané polozky u jednotlivych stavebnich oddilech, u
kterych je nutno doloZit min. shodu s navrzenym standardem vyrobk( a montaze.

STAVEBNI A KONSTRUKCNI CAST:

V priloze &. 1 (Polozkovy rozpocet stavby — list Rozpocet stavebni) je vyznacen
gervenym podbarvenim vyrazny rozdil oproti kontrolnimu rozpoCtu stavby.
V néasledujicim odstavci uvadime nejvyrazné€jsi polozky:

oddil 2001-kompletné podcenén

pol.137-zatepl. EPS 120 - nelze za 510 provést, bézna cena je 650-750
oddil 762-tesafi-fezivo za 3748k&/m3 - pod nakupni cenou

pol.254-poZarni natér dieva za 149 -neralizovatelne,bézné 650,-
pol.325-folie Delta MAXX-za cenu 56,68 - pod nakupni cenou
pol.353-repase dveii v zarubné a kovani za 2249,03-/K¢, nerealizovatelné
pol.357-dvefe v 3BT za 2159-nerealizovatelné

pol.371,372-VELUX-pod nakupni cenou

pol.375-hlinik-cena na m2 2699,- to odpovida cené za plast

pol.382-zdvojend podlaha-599,-dtto pfedchozi

ZTl:

Uvadime polozky vyrazné pod cenou referenénich vyrobki:

ohfiva€ TUV — 60 % ceny

- hydrant (699,- oproti 6500,-),

- Cerpadla - 60 % ceny

- redukéni ventil (685,- oproti 6200,-)

- potrubi kanalizace — 60 % ceny

- kanalizaéni potrubi v zemi — pravdépodobné ocenéno bez vykopovych praci

- zépachové uzavérky, vpusti, lapace stfeSnich splavenin — ocenény levnéjsi
druhy neodpovidajici referenénimu standardu (napf. lapace stifesnich splavenin
v projektu navrZeny s litinovym rdmem kone¢nd cena 5000,-KE bez montaze,
ocenéna - 1485,42,-K&, protipozarni manzeta ocenéna — 192,92 K¢ — nerealné)

- zafizovaci predméty: cena WC + zavésné konstrukce (5847,47,-KC) od Jiky -
nizsi,

- cena vylevky Jika musela byt ocefiovana bez zavésne konstrukce

- ceny umyvadel a umyvatek nizké (musi byt ocefiovano se zapach. uzavérkami,

véetné montaze)



ut
Uvadime poloZky vyrazné pod cenou referencnich vyrobki:

- kotle — 50 % ceny
- Cerpadla — 50 % ceny
- radiatory — 60 % ceny

VZT
Uvadime polozky vyrazné& pod cenou referenénich vyrobki:

- chl. jednotka pod pozici 3.01 — 50% z ceny
- chladici okruh pro serverovny - 45% z ceny

ELEKTRO

- Ceny kabeld pod moZnou pofizovaci cenou

- Ceny montazi na 1/3 cenikovych cen

- Pristroje v nejnizsi cenové hladiné na hranici moznosti

- Svitidla vyrazné levn&jsi pod hranici moZnosti je pofidit v provedeni danem
vykazem vymeér

- Rozvadée na hranici moznosti za pfedpokladu pouZziti nejlevnéjsich pristrojti
krom& RNH a RBT, které jsou v pozarnim provedeni a cena je zde stejna jako u
beZnych rozvadéci

- Ostatni dodavky — filtr 3x200A na cca 20% ceny sdélené dodavatelem

- Dieselagregat nejde za tuto cenu absolutné pofidit, zfejm& v cené neni
vzduchotechnické potrubi a vyfuk (v rozpoc¢tu ma byt veskeré toto vybaveni
véetné montaze).

KOMUNIKACE:

- Skladkovné zeminy (p.¢. 21) — 60% ceny

- Komunikace, chodniky a obrubniky - 70% ceny

- Liniovy odvodiovaci Zlab (p.€. 59) — nelze dodat v uvedeném referencnim
standardu

3. zavér:
STAVEBNi A KONSTRUKCNI CAST:

- U praci HSV s ohledem ocenéni poloZzek na setiny koruny byla provedena
indexace "na tvrdo" z "normalné ocenéného VV" a to v rozpéti 15-45% z cen
aktuélnich. V nékterych polozkach je zhotoveni pfislusného stavebniho dilu za
nabizenou cenu nerealizovatelné.



Z1L:

- Nabidka je nerealizovatelnd za predpokladu dodrzeni pfedepsanych
referencnich standard(i. Nabidka neobsahuje v nacenéni vSechny komponenty
dodévanych zafizovacich predméttl.

ut

- Nabidka je nerealizovatelnd za predpokladu dodrzeni predepsanych
referen¢nich standardd.

VZT

- Formélnim zpracovanim je nabidka v pofadku, ale vécn& a obsahové je
realizovatelnd pouze pfi nejniz§im standardu technologického zafizeni i
provedeni.

ELEKTRO
Nabidkova cena je znaéné nevérohodna (50% kontrolniho rozpoctu), je
nerealizovatelnd za predpokladu dodrZzeni predepsanych referencnich

standard.

KOMUNIKACE:

Nabidka je realizovatelna pouze pfi extrémé nizkych cenach pracovni sily,
dopravy, skladkového a pfi nedodrZeni uvedenych standardil nékterych vyrobki
(odvodniovaci Zlaby).

V nabidkovém rozpoétu je vSe podcenéno, nékteré z nejkfiklavéjSich cen by
mél uchazeé rozloZit do SPON, je patrny pfedpoklad sniZeni standartu dodavek
nebo zmé&ny feSeni. To by ale pfipadné mél zhotovitel predlozit ke schvaleni a
posouzeni v realizacni dokumentaci stavby a obhajit pred investorem.

PiedloZzena nabidkova cena cena je spekulativni. V uvedenych nabidkovych
cenach nelze pozadovany obsah, rozsah a standard stavby dodrzet. | pfi
absenci zisku, nulovych rezijnich nékladech a extrémé levné pracovni sile je
zakazka nerealizovatelna.

V Praze 20.6.2012
Ing. Vaclav Steinhaiz!
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PROJEKT

VMS projekt s.r.o.

Novorossijska 16, 100 00 Praha 10 - VrSovice

telffax.: 267 316 166, email: steinhaizl@vmsprojekt.cz

Zastupce pro obchodni jednani: Ing. V&clav Steinhaizl, jednatel, tel: 777 335 361
IC: 273 94 361, DIC: CZ27394361

POSOUZENI NABIDKOVYCH ROZPOCTU UCHAZECGU

Akce: STAVEBNI UPRAVY ADMINISTRATIVNIHO OBJEKTU
Mucednicka €.p. 1125, Brno
k.0. Zabovresky, parc.¢. 3000, 3001

Objednatel: Ceska republika — Narodni bezpeé&nostni tiad
Se sidlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Jednajici: Ing. DuSanem Navratilem, feditelem
IC: 684 03 569

Zpracovatel: VMS projekt s.r.o.
Novorossijska 977/16, 100 00 Prahal0 — Vr3ovice
IC: 273 94 361
Jednajici: Ing. Vaclav Steinhaizl
tel.: 267 316 166, mobil: 777 335 361

1. Gvod:

Na zakladé smlouvy o dilo (uzaviena podle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &.
513/1991 Sb., obchodni zékonik, ve znéni pozdg&jsich predpist) vySe uvedeny
zpracovatel vypracoval, resp. vyhotovil, projektovou dokumentaci stavby pro stavebni
fizeni a déle jeji doplnéni pro vybér zhotovitele stavby v&etné kontrolniho rozpoctu
stavby a vykazu vymér.

V dokumentaci byly u jednotlivych poloZek uvedeny nazvy a typy vyrobk( jako
stanoveni minimalniho referenéniho standardu. Ve vykazu vymér byly uvedeny ve
formulaci: ,VeSkeré pouzité nazvy vyrobk( nebo vyrobce slouZi jako orientaéni
(referencni) standard. Zhotoviteli je umozné&no pouZiti jinych adekvatnich typl
vyrobki. V pfipadé pouzitych materiald a zafizeni je nutno volit zafizeni, ktera maji
servis v Ceské republice. PouZivat Ize pouze vyrobky stejné, nebo kvalitativné lepsi
nez jsou uvedeny ve standardech (popis a uréeni minimalniho standardu).

Na zakladé poZadavku objednatele vramci spoluprace s investorem pii
vyhodnoceni soutéZe (dle vymezeni v sazebniku UNIKA ¢&l. 3 odst 3.1.5.) byly
posouzeny nabidky G€astnik(l vyb&rového fizeni.



2. posouzeni nabidky ,,BYSTRON*

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU:

V priloze €. 1 (Polozkovy rozpocet stavby — list Rekapitulace) je uveden vyrazny
rozdil u nékterych oddill oproti kontrolnimu rozpottu stavby. V nasledujicich
odstavcich jsou uvedeny vybrané poloZky u jednotlivych stavebnich oddilech, u
kterych je nutno doloZzit min. shodu s navrZzenym standardem vyrobk( a montaze.

STAVEBNI A KONSTRUKCN| CAST:

V piiloze €. 1 (Polozkovy rozpocet stavby — list Rozpocet stavebni) je vyznagen
cervenym podbarvenim vyrazny rozdil oproti kontrolnimu rozpoétu stavby.
V nasledujicim odstavci uvadime nejvyraznéjsi polozky:

- pol.91- neocenéna,chybi

- pol.166-neocenéna,chybi

- pol.283-neocenéna,chybi

- pol.301-neocenéna,chybi

- pol 30-beton tl.10cm za 690kE/m2, ale pol.31-pfiplatek za kaZzdych dalsich 10cm
jen 199,-

- oddil 2001-kompletné podcenén /asi pfedpokladaji zmé&nu Fedeni/

- pol.202-bouraci prace nespecifikovana-80K¢&/hod- tak tu dat do pfipadnych VCP

- pol 259-265-dodavka Tl-pravdépodobné ocenéna nejlevnéjsi Tl/parok, ursa
apod/ za cca 550kE/m3 — nesplnén standard

- pol.325-folie pod nakupem

pol.353-repase dvefi -2500K& ks - nerealizovatelné

pol.354-karusel dvefe - nerealizovatelné

ZTL:

Uvadime poloZky vyrazné pod cenou referenénich vyrobkd:

1

ohfiva¢ TUV — 65 % ceny

- hydrant (349,- oproti 6500,-),

- Cerpadla - 60 % ceny

- redukcni ventil 30% ceny

- kanalizaCni potrubi v zemi — pravdépodobné ocenéno bez vykopovych praci

- zapachové uzavérky, vpusti, lapaCe stfeSnich splavenin — ocenény levngjsi
druhy neodpovidajici referenénimu standardu (napi. lapace stfe3nich splavenin
v projektu navrzeny s litinovym ramem kone¢na cena 5000,-K& bez montéZe,
ocenéna - 650,-K¢)

- zafizovaci pfedméty: cena WC (2.800,-K¢) + zavésné konstrukce - musela byt
oceriovana bez zavésné konstrukce

- cena vylevky Jika musela byt ocefiovana bez zavé&sné konstrukce

- ceny umyvadel a umyvatek nizké (musi byt ocefiovano se zépach. uzavérkami,

véetné montaze)



ur

Uvadime poloZky vyrazné pod cenou referenénich vyrobkd:

kotle — 700 % ceny
Cerpadla — 65 % ceny
radiatory — 65 % ceny

VZT

Uvadime poloZky vyrazné pod cenou referenénich vyrobk:

ventilatory — ceny jsou na 60% - neodpovidaji poZadovanym vykonim
dodavka 20m2 tepelné izolace za 188,- K& je neredlna

ELEKTRO

v s

e

Svitidla vyrazné levné&jSi pod hranici moznosti je pofidit v provedeni daném
vykazem vymeér

Rozvadéce na hranici moZnosti za pfedpokladu pouZiti nejlevnéjsich pfistrojtl
kromé RNH a RBT, které jsou v pozarnim provedeni a cena je zde stejna jako u
beznych rozvadéci

Ostatni dodavky — filtr 3x200A na cca 30% ceny sdélené dodavatelem
Dieselagregat nejde za tuto cenu absolutné pofidit, ziejm& v cen& neni
vzduchotechnické potrubi a vyfuk (v rozpoétu ma byt veskeré toto vybaveni
vcetné montaze)

KOMUNIKACE:

Skladkovné zeminy (p.¢. 21) — 65% ceny

Komunikace, chodniky a obrubniky - 750% ceny

Liniovy odvodfovaci Zlab (p.€. 59) — nelze dodat v uvedeném referenénim
standardu

Realizacni dokumentace — uvedena cena 1,- K&

3. zaveér:

STAVEBNI A KONSTRUKCNI CAST:

Je zpracovano formalné standardné&, ale neni proveditelné i bez zisku, reZijnich
nakladi atd. V nékterych polozkach PSV je zhotoveni pfislusného stavebniho
dilu za nabizenou cenu zjevné nerealizovatelné.



Z I

- Nabidka je nerealizovatelnd za predpokladu dodrZzeni predepsanych
referen¢nich standardd. Nabidka neobsahuje v nacenéni véechny komponenty
dodavanych zafizovacich predmétd.

ut

- Nabidka je nerealizovatelna za predpokladu dodrZzeni pfedepsanych
referen¢nich standardq.

VZT

s

a provedeni.

ELEKTRO

Nabidkova cena je znatné nevérohodna (50% kontrolniho rozpoctu), je
nerealizovatelna za predpokladu dodrzeni pfredepsanych referencnich
standardd.

KOMUNIKACE:

Nabidka je realizovatelnd pouze pfi extrémé nizkych cenach pracovni sily,
dopravy, skladkového a pfi nedodrzeni uvedenych standardl nékterych vyrobkd
(odvodiiovaci zlaby).

V nabidkovém rozpoctu je vSe podcenéno, nékteré z nejkfiklavéjsich cen by
mé&l uchazec rozlozit do SPON, je patrny predpoklad snizeni standartu dodavek
nebo zmény feSeni. To by ale pfipadné mel zhotovitel predloZit ke schvaleni a
posouzeni v realizatni dokumentaci stavby a obhajit pfed investorem.

Piedlozena nabidkova cena cena je spekulativni. V uvedenych nabidkovych
cenach nelze pozadovany obsah, rozsah a standard stavby dodrzet. | pfi
absenci zisku, nulovych rezijnich nakladech a extréemé levné pracovni sile je
zakazka nerealizovatelna.

V Praze 20.6.2012
Ing. Vaclav Steinhaiz|



NARODNI BEZPECNOSTNI URAD

X0, BOX 44
130 a6 Praha 36

Sp.znacka: 70 - 21993/2012
C.j. 16419/2012-NBU/70

Praha 26. ¢ervna 2012
Pocet listl: 2

EURO-BUILDING a.s.
Podunajska 23

821 06 Bratislava

VWyzva ke zdlvodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny podle § 77 odst. 1 zakona
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni ié¢inném do 31. 3. 2012

Vramci podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadavané v otevieném fizeni
podle zakona ¢. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni ucinném do 31. 3. 2012
(dale jen ,zakon"), ,Stavebni Gpravy objektu Muc¢ednicka €. p. 1125, Brno" byla zadavateli,
Narodnimu bezpeénostnimu Gfadu, dorué¢ena rovnéz Vase nabidka.

Pri posouzeni nabidky byly konstatovany pochybnosti o vysi nabidkovych cen
v nékterych oddilech polozkového rozpoctu stavby, které jsou podstatné pro celkovou vysi
nabidkové ceny. Jedna se o nasledujici oddily a polozky:

STAVEBNi A KONSTRUKCNI CAST

- dil 2001 - pot.€. 25, 29, 30, 31,

- dil 62 - pof.C. 137 a 141 a 142 — zatepleni,

- dil 713 - poi'.¢. 254 - pozarni natér dreva,

- dil 762 - konstrukce tesarské - pof.¢. 284, 293, 294,

- dil 765 - Krytiny tvrde - pof.¢. 324 a 325 - folie,

- dil 766 - Konstrukce truhlarske, pof.¢. 353 - popis repase a kovani,
pof.¢. 355, 356 a 357 - dvefe v BT,

- dil 7661-Vné&jSi vyplné - pof.¢. 371,372 - okna stiesni kyvna VELUX,
pof.c. 374 a 375 - fasadni systém HLINIK,

- dil 767 - Konstrukce zamecnicke, por.€. 382 - dvojita podlaha antistatik,
pof.¢. 397 - automaticka schodistova plosina,

ZDRAVOTNIi TECHNIKA a KANALIZACE

- €.pol. 1 - potrubi z PVC KG v zemi—f.¢. 17,18,19,

- C.pol. 13, F.€. 73 - lapac stfesnich splavenin,

- Zafizovaci pfedméty - pol.€. 1 - klozet Jika, pol.€. 3 - umyvadla Jika, pol.¢. 4 - umyvatko
Jika, pol.€. 7 - vylevka Jika,

VODOVOD

- zafizeni-T.€. 4 - zasobnikovy ohfiva¢, i.€. 5 - hydrant., .¢. 6 — Cerpadlo,




USTREDNI VYTAPENI

- zafizeni -F.¢. 4 a5 - kotle, i.€. 13 a 14 — Cerpadla,

- télesa-I.c. 63 az 76 — radiatory,

VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENi

- zafizeni €. 3 chlazeni kancelafi - pozice €. 3.01, f.¢. 96, 100, 104,109,

- zafizeni €. 4 chlazeni serverl - pozice €. 4.01 - i.¢. 142 a pozice ¢. 4.03 - F.¢. 148,

ELEKTRO

- Svitidla s el. pfedfadniky v&. zdroju - pol.€. 94 az 107, F.¢. 128-141,

- Dodavky - pol.€. 2 - Rozvadé¢ RF - filtr 3x200A, F.€. 159, pol.¢. 3 - Filtr 16A -{.¢. 160,
pol.&. 20 Motorgenerator 100 kKVA/80kW veetné potrubi,vyfuku a montaze, i.¢. 177,

KOMUNIKACE:

- kod pol.&. 822-1 - Bourani a pfiprava uzemi - P.C. 12 - Nakladani, odvoz na skladku
skladkovné sutin - F.¢. 21 a kéd pol.&. 822-1 Obrubniky - P.C 49 az 54 - i.&. 72-77,

- koéd pol.&. 827-1 Objekty, odvodnéni - Liniovy odvodnovaci zlab, p.¢. 58 a 59 - f.¢. 85
a 86.

Vdokumentaci byly u jednotlivych poloZzek uvedeny nazvy a typy wvyrobki jako
stanoveni minimalniho referenéniho standardu s tim, ze: "Ve$keré pouzité nazvy vyrobki
nebo vyrobce slouzi jako orientatni (referen¢ni) standard.”. Zhotoviteli bylo umoznéno
pouziti jinych adekvatnich typl vyrobk(i se servisem v Ceské republice. Pouzivat lze
pouze vyrobky stejné, nebo kvalitativné lepsi nez jsou uvedeny ve standardech
(popis a uré¢eni minimalniho standardu).

U uvedenych polozek pozadujeme zduvodnéni vySe cen véetné pouzitych
vyrobku a materialu, ¢i vySe ceny praci a sluzeb.

Hodnotici komise tedy poklada za nutné pozadat uchazece o zdlvodnéni konkrétnich
polozek rozpoctu, které by mohly mit vliv na nabidkovou cenu. Podle ustanoveni § 77 odst.
1 zakona Vas proto Zadame o zduvodnéni téchto shora uvedenych ¢asti nabidky, a to
pisemné nejpozdéji do 9. Cervence 2012,

Zaroven upozornujeme na skutecnost, Ze celkova nabidkova cena nesmi byt
uchazetem dodateé¢né ménéna.

JUDr/ Mgr. Radomir Valida v, -
pfe{ﬁi edla_hodnetici kofﬁfek/



NARODNI BEZPECNOSTNI URAD

1.0, 130N 44
150 6 Pral A6

Sp.znacka: 70 - 21993/2012
C j.: 16418/2012-NBU/70

Praha 26. ¢ervna 2012
Pocet listl: 2

BYSTRON-zatepleni a.s.

AVION Shopping Park Ostrava
Rudna 114

700 30 Ostrava - Zabieh

Vyzva ke zdivodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny podle § 77 odst. 1 zakona
¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni Gi¢inném do 31. 3. 2012

V ramci podlimitni verejné zakazky na stavebni prace zadavané v otevieném fizeni
podle zakona €. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni u¢inném do 31. 3. 2012
(dale jen ,zakon®), ,Stavebni Gpravy objektu Mucednicka ¢. p. 1125, Brno" byla zadavateli,

Narodnimu bezpecnostnimu uradu, dorucena rovnéz VVase nabidka.

Pfi posouzeni nabidky byly konstatovany pochybnosti o vysi nabidkovych cen
v nékterych oddilech polozkového rozpoctu stavby, které jsou podstatné pro celkovou vysi
nabidkove ceny. Jedna se o nasledujici oddily a polozky:

STAVEBNi A KONSTRUKCNI CAST

- dil 4 - Vodorovné konstrukce - p.€. 91 - uvedena v nulové hodnoté,

- dil 95 - Dokon¢ovaci konstrukce - p.¢. 166 - uvedena v nulové hodnoté,

- dil 762 - Konstrukce tesarské -p.¢. 283 - uvedena v nulové hodnoté,

- dil 764 - Konstrukce klempiiské - p.€. 301 - uvedena v nulové hodnoté,

- dil 2001 - Zpeviiovani konstrukci - p.€. 30 - beton t1.100 mm v navaznosti na p.¢. 31,

- dil 713 - lzolace tepelné, p.¢. 259 az 262 — desky,

- dil 765 - Krytiny tvrdé, p.¢. 324 a 325 - folie,

- dil 766 - konstrukce truhlarské, p.€. 353 - repase dvefi, p.¢. 354 - karuselové dvere,
p.C. 355 az 357 - dvefe BT,

ZDRAVOTECHNICKA INSTALACE

- Vodovod - zafizeni - I.€. 4 - zasobnikovy ohfivag, f.€. 5 - hydrant, i.¢. 6 — ¢erpadlo,

- Kanalizace - pol.¢. 1 - Potrubi z PVC KG v zemi - f.¢. 17, 18, 19,

- Pol.é. 13 -f.¢. 73 - lapac stfeSnich splavenin,

- Zafizovaci pfedméty — pol.&. 1 - klozet Jika, pol.&. 2 - klozet pro invalidy, pol.&. 3
umyvadlo Jika, pol.&. 7 - wylevka Jika - v8e vcetné zapach. uzavérek zavésné
konstrukce a montaze,




USTREDNI VYTAPENI
- zafizeni-f.¢. 4 a5 - kotle, i.€.13 a 14 — Cerpadia,
- télesa-f.¢. 63 az 76 — radidtory,

VZDUCHOTECHNICKE ZARIZENi
- lzolace potrubi - I.¢. 245 - tepelna izolace ORSIL,
- Zafizeni €. 1 - pozice. €. 1.01,.€. 6 a pozice 1.02, i.¢. 13 — ventilatory,

ELEKTRO

- Pol. Svitidla s el. pfedfadniky v€. zdroju - pol.¢. 94 az 107, . €. 128-141,

- pol. Dodavky - pol.€. 2 - Rozvadé&¢ RF - filtr 3x200A, f.¢. 159, pol.¢. 3 - Filtr 16A - f.¢.
160, pol.&. 20 Motorgenerator 100 kVA/80KW vEetné potrubi, vyfuku a montaze,
REATT,

KOMUNIKACE:

- Kod polozky 822-1 - Bourani a pfiprava tzemi, P.C. 12 a 13 - odvoz a skladka - i.&. 21
a 22,

- Kod polozky ¢. 827-1 - Objekty, odvodnéni - P.C. 58 a 59 - liniové Zlaby - i.&. 85 a 86.

V dokumentaci byly u jednotlivych poloZzek uvedeny nazvy a typy vyrobku jako
stanoveni minimalniho referenéniho standardu s tim, ze: "Veskeré pouzité nazvy vyrobku
nebo vyrobce slouzi jako orientaéni (referenéni) standard.“. Zhotoviteli bylo umoZnéno
pouziti jinych adekvatnich typl vyrobkii se servisem v Ceské republice. Pouzivat lze
pouze vyrobky stejné, nebo kvalitativné lepsi nez jsou uvedeny ve standardech
(popis a urceni minimalniho standardu).

U uvedenych poloZzek pozadujeme zdlvodnéni vySe cen véetné pouzitych
vyrobkt a material(, éi vySe ceny praci a sluzeb.

Hodnotici komise tedy poklada za nutné pozadat uchazece o zdlvodnéni konkrétnich
poloZzek rozpoctu, které by mohly mit viiv na nabidkovou cenu. Podle ustanoveni § 77 odst.
1 zakona Vas proto zadame o zdUvodnéni téchto shora uvedenych &asti nabidky, a to
pisemné nejpozdéji do 9. cervence 2012.

Zaroven upozorfiujeme na skute€¢nost, Ze celkova nabidkova cena nesmi byt
uchazetem dodate¢né ménéna.

/
JUDr. . Rademir-Vali M
pfed eda hodnotici Re/:l:wise



